4码:07029

《软件项目管理》试卷三答案

一、选择题(共 20 分, 每题 1 分; 每小题只有一个最佳答案, 选对得 1 分, 选错得 0 分) I. A 2、A 3、B 4、D 5、C 6、C 7、C 8、A 9、B 10、A II、B 12、D 13、C 14、B 15、B 16、B 17、D 18、A 19、A 20、C

- 二、填空题(共25分 每空1分;填对得1分,填错得0分)
- 1. 资源分配
- 2 监督
- 3. 风险
- 4. 贴现率
- 5. 抛弃性 进化性
- 6、应用组合 早期设计 后构架
- 7、组织 机器
- 8、关键路径
- 9、估计错误 不可预测的事
- 10、风险控制 风险指导
- 11. 风险数日
- 12、进行成本效益分析
- 13. 服务
- 14. 固定价格的合同
- 15. 文档 资源
- 16. 充实工作
- 17、平均故障间隔时间
- 18. 受限制的合同
- 三、简答题(共20分,每题5分)
- 1、评分标准:每回答一个要点给 1 分,回答其中的 5 个就可以给 5 分
 - (1) 目的
 - (2) IS 计划
 - (3) 组织结构
 - (4) MIS
 - (5) 人员
 - (6) 胰腺

2、评分标准:

XP 所采纳的原理是: 代码应该简单地开发来满足现有的需求(1分), 而不是考虑对应 用程序的未来扩展(1分), 因为未来的需求是不确定的(1分), XP 强调的是测试, 在设计 进行之前就要编写测试用例和期望的结果(2分)。

3、评分标准:

- (1) 在管理项目中,应该特别关注对关键路径上活动的监控,以便尽早发现和纠正任何 延迟或资金无法得到的影响;(3分)
 - (2) 在策划项目中,如果要缩短整个项目的周期,就必须缩短关键路径 (2分)

2-1

4、评分标准:

- (1) 不能认为他已完成了工作量的 50%; (2 分)
- (2) 合理估计 J 作量主要依靠的是: 他完成这 500 行代码所需要的时间(工时)占项目总工事的比例。(3分)

四、计算题(共10分)

评分标准:

(1) 1000 个 FP: 1000×242=242000


- (4分)
- (2) 3800 个 FP: 2000×967+500×1019+500×1058+500×1094+300×1134 =1934000+509500+529000+547000+340200=3859700
- (6分)

五、综合题(共25分,第1小题10分,第2小题15分)

1、评分标准:

- (1) 项目产品活动:可行性研究、用户需求、系统设计、程序设计、编码;(1分)项目确认活动:程序测试、系统测试、用户验收、评审;(1分)
- (2) 完成的图形如下:

(共8分,每空1分,位置填错不得分)



2、评分标准:

策划文档的内容包括:

- (1) 引言:解释这个文档是什么以及为什么要产生这个文档;客户的身份、项目的简要描述、项目主管人士的身份;(2分)
- (2) 项目背景:与客户业务有关的相关信息、已有的软硬件环境描述、导致当前项目的环境或问题、已经在项目领域进行的工作、项目的相关人员;(2分)
- (3) 项目的目的: 定义要实现的东西以及度量实现程度的方法: (2分)
- (4) 限制:外部规定的时间表、合法的需求、特殊的标准、能获取信息的人的限制; (2分)
- (5) 使用的方法/技术: (2分)
- (6) 项目的产品:项目将产生的所有产品或可交付物的清单及中间产品;(2分)
- (7) 活动:项目涉及的主要活动的列表;(1分)
- (8) 资源:包括员工时间、食宿和软/硬件需求;(1分)
- (9) 风险分析:确定一些可能出错的主要问题。(1分)