2	在活动的逻辑网络中,关键路径定义了项目	目的周期,关键路径的重要体现是什么?
7		H H 3/19/33 17 COULD IN 18 4 TE 12 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

4 某项目的一名开发人员用 C 语言编写了一个估计需要 1000 行代码的程序的前 500 行代码,请问他是否已经完成了总工作量的 50%?你是如何才能合理地估计出近似的完成的工作量?

得分	评卷人	复查人


四、计算题 (10分)

每个功能点费用表如下所示:

功能点统计	每个 FP 的功能设 计成本(美元)	每个 FP 的实 现成本(美元)	每个 FP 的总 成本(美元)
- 2000	242	725	967
2001 ~ 2500	255	764	1019
2501 ~ 3000	265	793	1058
3001 ~ 3500	274	820	1094
3501 ~ 4000	284	850	1134

请问:1 一个将要设计和实现的系统有 1000 个 FP, 那么这个系统的设计费用是多少?

2. 一个将要设计和实现的系统有 3800 个 FP, 那么这个系统总的费用是多少?



软件项目管理试卷 第7页(共10页)

软件项目管理试卷 第8页(共10页)